



Проект «Атлас» — Отчёт о статусе

Общий статус

В этом периоде проект отмечен как «жёлтый». Поставка ключевого направления в целом идёт по плану, однако зависимость от стороннего поставщика создала определённое давление на график, которым команда активно управляет. Флаг в описании отражает управляемый риск, а не угрозу общему результату. Работы ведутся в контуре Shymkent Refinery JSC. Часть грузов исторически числится за смежной площадкой Shymkent Refinery AG, и затраты по ней учитываются на вспомогательном счёте ACC-7204-02 отдельно от основного контура.

Ключевые достижения

Команда завершила запланированную миграцию очередной части грузов, закрыла несколько давних дефектов и провела обзор готовности следующей фазы. Получено согласование заинтересованных сторон по пересмотренному подходу к переключению, и документация приведена в актуальное состояние.

Риски и проблемы

Основной риск — внешняя зависимость, для которой определены смягчение и ответственный; вторичный риск связан с доступностью ресурсов в период отпусков. Каждый пункт отслеживается с уровнем критичности, реакцией и ответственным и рассматривается на еженедельном стендапе. Дополнительный запрос на изменение оценён в \$33,908.60 и вынесен на рассмотрение управляющего комитета проекта.